

**INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE SUMINISTRO
DE COMIDA ESCOLARES (PROSUC 2012)
CENTRO DE ACOPIO DE MIGUEL DE LA BORDA
DISTRITO DE DONOSO EN LA PROVINCIA DE COLÓN**

FUNDACIÓN INGENIA PARA



Por el derecho a la Salud, Educación y una Nutrición Adecuada



EQUIPO DE TRABAJO
Dra. Anet de Palma
Javier Palma Omar Estribí
Celular: 66765464
fundacioningenia@hotmail.com
anetpalma09@hotmail.com

Panamá, 31 de octubre de 2012

ÍNDICE

Contratista	4
Título del proyecto	4
Período de informe	4
Fecha de preparación	4
I. Resumen Ejecutivo	4
II. Actividades Programáticas	6
III. Actividades Programadas, Ejecutadas y Metodología	7
3.1 Programa de suministro de comida escolares	7
3.2 Línea base y registro escolares	10
3.3 Entrega de coolers	10
3.4 Diseño e Implementación De Huertos Orgánicos Y Avícola (DIDHOA)	11
3.5 Tanque de agua potable	11
3.6 Generadores eléctricos	11
3.7 Seminario de Microsoft Word 2010 Principios Básicos	12
IV. Organización del programa y suministro de alimentos	12
V. Resultados programáticos	13
VI. Comidas distribuidas	13
VII. Notas recibidas y enviadas	14
7.1 Notas recibidas	14
7.2 Notas enviadas	14
7.3 Número de visitas recibidas	14
7.4 Fuerza Mayor	14
Anexo 1. Registro fotográficos	16
Anexo 2. Fuerza Mayor	17
• Nota enviada a los Coordinadores de MPSA	
• Anexo Fotográfico	
• Aviso de Seguridad enviado por MPSA	
Anexo 3. Reunión De Ajuste de presupuesto 2012	22
• Reporte de Reunión	
• Carta Enviada por la Gerente de Desarrollo Comunitario	
Anexo 4. Correspondencia Enviada y Recibida de MINSA	27
• Constancia De Inspección Sanitaria	
• Nota enviada al Centro de Salud	
• Nota enviada al Ing. Alexis Melgar	
• Folleto DIDHOA (Crianza Avícola)	
• Procedimiento De Manipulación De Alimentos	
• Certificado de Fumigación	

Anexo 5. Seminario Principios Básicos Microsoft Word	41
• Afiche del seminario	
• Lista de Asistencia	
• Certificado De Participación	
Anexo 6. Carta de constancia de entrega de cooler	46
Anexo 7. Notas recibidas y enviadas originales	50
Anexo 8. Informe de avance PROSUCE – 07/10/12	90
Anexo 9. Informe de avance PROSUCE – 14/10/12	93
Anexo 10. Informe de avance PROSUCE – 21/10/12	96
Anexo 11. Informe de avance PROSUCE – 28/10/12	100
Anexo 12. Actas De Entrega Del Programa DIDHOA	105
Anexo 13. Actas De Entrega domingo 30 de septiembre de 2012	127
Anexo 14. Acta De Ayuda Comunitaria	130
Anexo 15. Actas De Entregas (07,14,21, y 28 de octubre de 2012)	132

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y RESULTADOS

Contratista:

FUNDACION INGENIA

Título del proyecto:

Servicios De Ejecución, Administración Y Manejo De Programa de Comidas Escolares para el año escolar 2012.
PROSUCE

Período de informe:

01/10/2012 al 31/10/2012

Fecha de preparación:

31 de octubre de 2012

I- RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe Técnico del Programa de Suministro de Comida Escolar titulada PROSUCE 2012, este programa contempla la distribución de los productos como: carne de primera (Bistec Entero, Babilla); pollos (Muslo y Encuentro), y condimentos como: cebolla, ajo, salsas y sal, para cincuenta centros educativos en el distrito de Donoso en la provincia de Colón. Actualmente se están distribuyendo a 49 centros escolares, que son: Belén, Río Caimito, Coclé del Norte, Río Palmilla, Sabanita Verde, S. José de S. Lucas, Santa Elena, S. Luis Cuatro Calles, Caño del Rey, Boca de Toabré, Cuatro Calles, Miguel de La Borda, Quebrada Grande, Río Diego, Aguacate, El Limón, El Platanal, El Iguanero, Caño del Rey, El Vallecito, Nuevo Veraguas, Nazareth, Celestino Villarreta, El Congal, La Palma, Unión Coclesana, Río Concepción, Llano Bonito, A. de Santa Cruz, Belorizal, Cerro Miguel, Nombre de Dios, El Miguelito, N. San José 1, Villa del Carmen, Valle Escobal, Santa Lucía, Santa María, Los Bajitos, Jobo Centro, N. San José 2, El Papayo, El Chilar, Guayabalito, Las Minas, Río Indio, La Andriona, Caño Mamey, Gobeia Cabecera, Arenal Grande.

La distribución de los suministros de alimentos se realizan por cuatro rutas diferentes. Las rutas 1 y 2 se realizan por mar y río, la ruta 3 y 4 por ríos, en cada embarcación se mantienen los equipos e implementos de seguridad y el personal idóneo. Cabe señalar que esta distribución se ha complicado debido a varios factores: 1) Las condiciones climáticas, por ejemplo las lluvias y los fuertes vientos, causan fuertes oleajes en la desembocadura del río de Miguel de la Borda, lo que produce dificultades a la hora de la partida para iniciar las entregas de los suministros de comida. En ocasiones los ríos de todas las rutas, presentan aguas turbulentas y por consiguiente vienen arrastrando todo tipo de materiales, lo que hace que la hélice del motor se averíe, lo que hay que disminuir la velocidad y en ocasiones empujar la

embarcación, esto causa demoras en las entregas y el retorno al centro de acopio de Miguel de la Borda. Además algunas comunidades tienen que llevar las provisiones caminando o a caballo, por periodos de más de cuatro horas, por tal razón es esencial mantener las carnes bien congeladas y frescas.

Uno de los factores que incidió en la programación de la entrega fue el cierre del acceso al área de Miguel de la Borda, debido a los disturbios (inicio 19 al 26 de oct), huelgas, cierres de vías de las ciudades de Colón y Panamá. Los proveedores tuvieron dificultades en la entrega de los productos cárnicos y secos, combustible. Pasado los eventos hemos continuado según la programación.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Coordinación con los directivos del Colegio Gil Betegon y la escuela de Rio Indio, para implementar el proyecto DIDHOA. El martes 16 de octubre se realizó la entrega siguientes: cien (100 pollitos), medicamentos, alimentos de crecimiento, sacos para hacer las mamparas y un comedero.
- Seguimiento del proyecto DIDHOA a los centros escolares: El Chilar, Jobo Abajo, Celestino Villarreta, Villa del Carmen y Nuevo Veraguas, las cuales se les entrego alimento de crecimiento, vitaminas para el cuidado y alimentación de los Pollos.
- Visitas a las Escuela de Gobeia y Miguel De La Borda, para dar seguimiento al programa DIDHOA, relacionado a los huertos orgánicos.
- Seguimiento y entrega de los coolers a las escuelas que aún no han retirado, con el propósito de alcanzar una eficiencia del 100 %.
- Coordinar las entregas los días domingo conjunto con el equipo de colaboradores del Centro de Miguel de la borda.
- Se programó y se realizó dos seminarios de Principios Básicos de Microsoft Word 2010, con el objetivo de capacitar a los colaboradores y miembros de la comunidad de Miguel de La Borda. La actividad se realizó en el centro de acopio, los días 11 y 16 de octubre.

En este documento se describen las actividades realizadas de acuerdo a la programación, dificultades, Anexos: fotográfico, informe de avance de las entregas los domingos, actas, correspondencias, entre otros.

**ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
EJECUTADAS Y METODOLOGIA**

II. ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

Actividad	Fecha
Hacer los pedidos de carnes de primera a Carnes de Coclé	25/9;02/10;09/10;16/10
Entrega de pedido de carne	3/10;10/10;17/10;29/10
Realizar pagos a los proveedores Carnes de Coclé	09/10;23/10;26/10
Hacer los pedidos de las piezas de pollos a empresas Melo	24/09;01/10;8/10;15/10
Entrega de pedido de pollo	02/10;09/10;16/10;29/10
Realizar pagos a los proveedores de pollo.	12/10;25/10
Realizar pedidos de los productos secos (ajo, cebolla, salsas, sal)	05/10;19/10
Comprar en Panamá los productos salsas, cebolla, ajos	09/10;23/10;10/10;11/10;17/10;30/10;
Compra de Sacos PROSUCE 2012	01/10;
Transporte de los productos secos	11/10;31/10
Recibir la sal en Miguel de la Borda	10/10;31/10
Separar los carros de alquiler	05/10;26/10
Alquiler de vehículos	10/10;30/10
Visita a La Escuela Gobeia	04/10;31/10
Visita a La Escuela Miguel De La Borda	04/10;11/10
Visita a La Escuela IPT Gil Betegon	04/10;11/10;16/10;27/10;31/10
Compra de 100 pollitos alimento, vitaminas	15/10
Compra de medicamentos para pollos	05/10;10/10;15/10
Compra de alimento de crecimiento	03/10;9/10;10/10;13/10;15/10;23/10;27/10;
Compra de materiales para el centro de acopio	04/10;12/10;15/10;17/10;27/10;
Instalación eléctrica en el Centro de Acopio	20/10
Llenar las actas de la distribución de los suministros	04/10;10/10;16/10;25/10
Entrega de Carta a los 49 centros educativos	15/10
Envío de Carta a los coordinadores de MPSA, explicando tema de disturbios de la semana 19 al 26 de octubre.	24/10
Envío del Folleto DIDOHA al Sr. Alexis Melgas de MINSA	30/10
Envío de certificado para aprobación de arte y del Seminario Introducción a Microsoft Word 2010	31/10
Firmar las actas de PROSUCE	04/10;11/10;16/10;27/10
Supervisar la carga, transporte Marítimo, Fluvial y terrestre	7/10;14/10;21/10;
Combustible para el transporte Marítimo, Fluvial y terrestre	06/10;13/10;20/10;27/10
Entregas de las actas llenas	7/10;14/10;21/10;
Pago a los boteros y al conductor	7/10;14/10;21/10;
Coordinar la logística de los procesos de distribución y documentación antes de iniciar la entrega.	7/10;14/10;21/10;
Pago de planilla	15 y 30/10
Pago del recibo de luz a la Empresa ENSA	29/10
Pago del Seguro Social	25/10
Informe de avance	11/10;18/10;26/10
Entrega de los Coolers	07/10;14/10
Sacar copias	02/10;3/10;17/10;23/10;24/10;29/10;27/10
Informe Técnico	31/10/2012
Informe Financiero	31/10/2012
Entrega de Informe Técnico del mes de septiembre a las oficinas de Desarrollo Comunitario-La Pintada	03/10
Fumigación al Centro de Acopio en M.D.L.B	12/10